

Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě

uzavřené podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „smlouva“) mezi:

Příkazce Město Lázně Bělohrad
Se sídlem: nám K. V. Raise 35, 507 81 Lázně Bělohrad
IČ/DIČ: 00271730/CZ00271730
Bankovní spojení: 19-2220-541/0100
Zastoupený: Ing. Pavel Šubr, starosta

(dále jen „příkazce“) na straně jedné

a

Příkazník INVESTING CZ spol s r.o.
Se sídlem: Štefánikovo nám. 780/5, 460 01 Liberec
IČ: 25036751
DIČ: CZ25036751
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 4716771001/5500
Zastoupený: Ing. Josef Nadrchal, jednatel společnosti

(dále jen „příkazník“) na straně druhé.

Příkazce a příkazník společně také jako „smluvní strany“:

1 Úvod

1.1 Příkazce a příkazník tímto sjednávají dodatek č. 1 k příkazní smlouvě uzavřené dne 28. 8. 2020.

Tímto dodatkem č. 1 dochází ke změně níže uvedených článků původní Příkazní smlouvy.

2 Předmět smlouvy

2.1 Tímto dodatkem dochází k upřesnění ustanovení původní Příkazní smlouvy. Úplata za činnost TDI a BOZP byla původně stanovena s ohledem na původní dobu realizace stavby – 24 měsíců. Vzhledem k tomu, že stavební práce dle SoD se zhotovitelem stavby potrvají 449 dní, před realizací a zahájením stavby je nezbytné zajistit v rámci IČ potřebná stanoviska a ohlášky, ve fázi po dokončení stavby bude nezbytné zajistit příslušné doklady ke kolaudaci stavby, provést kompletaci spisu dokončené stavby aj. Z těchto důvodů bude upravena celková doba za výkon IČ v bodě 8.1 původní Příkazní smlouvy.

Ostatní ustanovení článku 2 Předmět smlouvy se nemění.

3 Cena

3.1 Tímto dodatkem dochází k úpravě článku 3. 1. na následující:

Měsíční platba za výkon činnosti TDI a BOZP je stanovena ve výši 39.125 Kč bez DPH. Z této částky budou vystavovány měsíční faktury do výše 90 %, tzn. že lze měsíčně po celou dobu výkonu IČ fakturovat částku 35.112,50 Kč bez DPH. Celková pozastávka ve výši 10 % bude vystavena po předání spisu dokončené stavby konečnou fakturou ve výši 76.293,75 Kč bez DPH.

Celková cena za výkon inženýrské činnosti bez DPH 743.375 Kč

DPH 21% 156.108,75 Kč

Celková cena vč. DPH 899.483,75 Kč

Ostatní ustanovení článku 2 Předmět smlouvy se nemění.

Článek 4 platební podmínky pro činnost TDI a BOZP budou upraveny v návaznosti na článek 3 tohoto dodatku.

Článek 5, čl. 6, čl. 7, čl. 9 z původní Příkazní smlouvy se nemění.

8 Doba Trvání smlouvy

Sohledem na přípravu stavby, dobu realizace a fázi po dokončení stavby je původní doba výkonu IČ (24 měsíců) upravena takto:

- Fáze před zahájením a realizací stavby 1 měsíc
- Fáze realizace stavby (449 dní)15 měsíců
- Fáze po dokončení stavby 3 měsíce

Celkem 19 měsíců

10 Závěrečná ujednání

10.1 Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

10.2 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

10.3 Ostatní ustanovení v příkazní smlouvě zůstávají beze změn.

Podpisy

V Lázních Bělohrad, dne 11. 10. 2021

V L. Bělohradě, dne 13. 10. 2021



příkazce

Ing. Pavel Šubr, starosta

příkazník

Ing. Josef Nadrchal, jednatel